

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	30,000	0.00	มีแผนงาน/โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร	/			สำนักงานอธิการบดี
2. กิจกรรมการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากร	15 มิถุนายน 66 – 29 กันยายน 2566	20,000	27,500	- การประเมินตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปรับปรุงแบบประเมินตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากรจนแล้วเสร็จและนำไปพัฒนาจัดทำแบบประเมินตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากรในรูปแบบออนไลน์ - การยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และ			/	สำนักงานอธิการบดี

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				บุคลากร ดำเนินการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัล คณาจารย์และ บุคลากรที่ประพฤติ ตามจรรยาบรรณ วิชาชีพดีเด่น เสร็จสิ้น แล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยมี คณาจารย์ที่ประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพดีเด่น จำนวน 11 คน บุคลากรที่ประพฤติตน ตามจรรยาบรรณ วิชาชีพดีเด่น จำนวน 11 คน				

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทำงาน

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัย และชุมชน	1 ตุลาคม 2565 - 30 กรกฎาคม 2566	300,000	293,683	1. ดำเนินการจัด กิจกรรมกิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำภายใน มหาวิทยาลัยและ กิจกรรมวันดินโลก ภายใต้โครงการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยและชุมชน ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคาร หอประชุมที่ปิง กรีฑามีโชติและบริเวณ แหล่งน้ำคูคลอง โดยรอบมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร 2. โครงการหลักสูตร ระยะสั้น กิจกรรมอบรม ปู้หมักอินทรีย์จากเศษ ใบไม้และวัชพืชน้ำ ภายใต้โครงการพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDGs) ในการ			/	สำนักงาน อธิการบดี
	7 ธันวาคม 2565 - 7 ธันวาคม 2565	95,000	94,940					
	19 ธันวาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2565	40,000	36,410					

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	8 ธันวาคม 2565 – 8 ธันวาคม 2565	10,000	9,930	<p>บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณประปาเก่า บ้านพักซอย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร</p> <p>3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM การดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (ระบบพี่เลี้ยงและการเป็นวิทยากรโครงการ Green Office) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา</p>				
	7 มีนาคม 2566 – 7 มีนาคม	40,000	38,400	<p>4. จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใน</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	2566			โรงเรียนสาธิตและวัดวังยาง ภายใต้โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 จำนวนประมาณ 180 คน ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตและวัดวังยาง				
2. โครงการมหาวิทยาลัยใสสะอาด	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	10,000	10,000	ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา ทุกวันพุธ ของสัปดาห์			/	สำนักงาน อธิการบดี
3. โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566	1 กุมภาพันธ์ 2566 – 27 กุมภาพันธ์ 2566	15,000	15,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ครบถ้วนพร้อมทั้ง			/	สำนักงาน อธิการบดี

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคการทำงานในปัจจุบัน และเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยจัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ และ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จ.ลำปาง				
4. กิจกรรมปรับโครงสร้างองค์กร	20 เมษายน 2566 – 15 มิถุนายน 2566	0.00	0.00	มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน โดยผ่านทบถบม.และสภาอนุมัติ มีผลบังคับใช้ เดือนเมษายน 2566			/	การเจ้าหน้าที่และนิติการ

พันธกิจที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง องค์กรและท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับบุคลากรสู่การเป็น Smart Working

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการพัฒนาอาจารย์	9 พฤศจิกายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565	100,000	146,497	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในกาจัดการเรียนการสอน วิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา ยุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. จัดกิจกรรม “50 ปี KPRU มุ่งสการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลัง			/	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				หน่วยกิต” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผนอประชุม รัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ให้กับ อาจารย์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานคลังหน่วยกิตตามแนวทางของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เน้น สมรรถนะและ ความสามารถ เป็นการ เชื่อมโยงทั้งการศึกษา ในระบบ การศึกษา นอกกระบบ และ การศึกษา ตามอัธยาศัย เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอด				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	7 ธันวาคม 2565 - 7 ธันวาคม 2565			<p>ชีวิตโดยมีอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จำนวน 155 คน</p> <p>2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการตรวจสอบการดำเนินการเพื่อการรับรองหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565” วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สุพรรณนิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	9 มิถุนายน 2566 - 9 มิถุนายน 2566			<p>การตรวจสอบและดำเนินการจัดการศึกษาและเพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานได้ ซึ่งมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 150 คน</p> <p>3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะการเรียนรู้” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้อาจารย์</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการจัดการเรียนการสอนเชิงสมรรถนะ แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้และพร้อมรองรับการตรวจสอบในส่วนของ การดำเนินการจัดการศึกษา โดยมี อาจารย์ผู้สอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จำนวน 130 คน				
2. โครงการส่งเสริมพัฒนา งานวิจัย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (SDGs)	1 ตุลาคม 2565 –30 กันยายน 2566	550,000	442,080	จากโครงการดังกล่าว หน่วยงานมีการ ดำเนินการจัดสรร งบประมาณสำหรับ ดำเนินการวิจัยให้กับ อาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน			/	สถาบันวิจัย และพัฒนา
3. สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น	1 ตุลาคม 2565 –30 กันยายน	805,000	800,000	จากโครงการดังกล่าว หน่วยงานมีการจัดส่ง บุคลากรเข้าร่วม			/	สถาบันวิจัย และพัฒนา

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	2566			<p>กิจกรรมอบรมตามงานที่ รับชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ครั้ง เรื่อง การร่างคำขอ วันที่ 29 มีนาคม 2566 - จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักวิจัย จำนวน 1 ครั้ง เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนสนับสนุน (Fundamental Fund; FF)" วันที่ 19 พ.ค. 2566 - มีการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นจากแต่ละคณะ 				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				จำนวน 7 คณะ				
4. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	28,000	26,110	จากโครงการดังกล่าว หน่วยงานมีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามงานที่ รับผิดชอบ - มีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ครั้ง - จัดกิจกรรมอบรม ให้กับนักวิจัย จำนวน 2 ครั้ง - มีการยกย่องเชิดชู เกียรติคุณนักวิจัย จำนวน 1 ครั้ง	/			สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. โครงการส่งเสริมการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการ	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	50,000	0.00	โครงการส่งเสริมการจัดทำ ตำแหน่งทางวิชาการ	/			งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6. โครงการประชุมวิชาการ และ การนำเสนอผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	5 สิงหาคม 2566 – 30 สิงหาคม 2566	80,000	57,200	มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ได้จัดการประชุมนำเสนอ นวัตกรรมหรือแนว ปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร เพื่อใช้เวที การนำเสนอ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีเป็น ตัวขับเคลื่อนให้บุคลากร ทุกหน่วยงานผลิต ผลงานเพื่อพัฒนางาน ให้มีองค์ความรู้เพื่อการ พัฒนางานของตนเองให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้ง นำนวัตกรรมหรือแนว ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ พัฒนางานดังกล่าว ได้จริง โดยกำหนดจัด กิจกรรมในวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 ทอประชุม รัตนอาภามหาวิทยาลัย			/	งานมาตรฐาน และประกัน คุณภาพ การศึกษา

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>ราชภัฏกำแพงเพชร จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมตามแผน 200 คน และมีผลงาน นวัตกรรมที่สามารถ นำไปเป็นผลงานและใช้ ประโยชน์ได้ จำนวน 17 เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การสร้างพลเมือง คุณภาพในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร 2. แนวปฏิบัติที่ดีในการ จัดการเรียนการสอน ด้วยสถานการณ์จำลอง เสมือนจริง (Simulation Based Learning: SBL) 3. รูปแบบการผลิตสื่อ เรื่องเล่าเชิง ประวัติศาสตร์และ เผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ของผู้สูงอายุในจังหวัด กำแพงเพชร 				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน STEM Education ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย (Women Learning and Leading in Tech in Thailand Project)</p> <p>5. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาสู่ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) Development of hill tribe silverware products into the community product standards system (CPS)</p> <p>6. คลินิกกฎหมายสำหรับนักศึกษาและ</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>ประชาชน</p> <p>7. ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชนตำบลท่าพุทรา: วิจัย บริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน</p> <p>8. โครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “แนวคิดการพัฒนาโมเดล BCG Model จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ SDGs และการคำนวณต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม”</p> <p>9. รูปแบบการขับเคลื่อนองค์กรแห่งวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและเครือข่ายการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพของ</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>ชุมชน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2</p> <p>10. การวิเคราะห์คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของผู้ทำบัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย</p> <p>11. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าพุทรา ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>12. การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน “หมี่</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>กรอบโบราณวังพระธาตุ” OTOP Village บ้านวังพระธาตุ ตำบล ไตรตรัง อำเภอมือง จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>13. โครงการ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์(งบบุคลากร) กิจกรรม “การพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพของ ชุมชนบ้านทุ่งสวน ต. นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร”</p> <p>14. โครงการบริการวิชาการ “ความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม”</p> <p>15. โครงการบริการวิชาการบนฐานบูรณาการด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “การวิเคราะห์ต้นทุน, ปริมาณ, กำไร และ</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์” ณ บ้านคลองแดงโม ตำบลโกสุมพิ อำเภอกอสุมพินนคร จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>16. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานที่ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง</p> <p>17. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือหนึ่งของบัณฑิตจบใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบูรณ์</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7. โครงการกับติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	20,000	11,532	๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหลักสูตรที่จัดการเรียน การสอนเชิงบูรณาการ กับการทำงาน จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) CWIE (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) CWIE (3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์			/	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์และกราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) CWIE (4) หลักสูตร เทคโนโลยี บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) CWIE (5) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564) CWIE (6) หลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภูมิ สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) CWIE (7) หลักสูตรวิทยา</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) CWIE (8) หลักสูตร หลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิต (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2563) CWIE ๑ โดยสำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน มีการ กำกับ ติดตามการ จัดการเรียน การ สอนเชิงบูรณาการ กับการทำงาน ดังนี้ (1) ดูแลรับผิดชอบ และ ประสานงาน เกี่ยวกับ การ ดำเนินงานตาม โครงการจัดการเรียน การสอนแบบ CWIE ของแต่ละหน่วยงาน				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>และเบิกจ่าย งบประมาณ ค่าเดินทางประชุม เครือข่าย CWIE ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เครือข่าย ภาคเหนือ ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น จำนวน 2 ครั้ง (2) รวบรวมผลการดำเนินงานตาม โครงการ จัดการ เรียนการสอน แบบ CWIE ของแต่ละ หน่วยงาน (3) สรุปลงและรายงาน ผล การดำเนินงาน ตาม โครงการ จัดการเรียน การ สอนแบบ CWIE ของมหาวิทยาลัย จำนวนผลการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ CWIE</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับ CWIE ในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร/คณะ รอบ 6 เดือน - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับ CWIE ในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร/คณะ รอบ 12 เดือน - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ CWIE ของแต่ละ หลักสูตร (สำหรับจัดส่ง แม่ข่าย) ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่ MOU - รายชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่นักศึกษา 				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>ของหลักสูตรไปปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถิติการได้งานทำของ บัณฑิต - ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานของแต่ละ หลักสูตร และปัจจัยที่สนับสนุนต่อการดำเนินงาน คือ (1) มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบ CWIE จาก กระทรวง อว. (2) มหาวิทยาลัยมีงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน แบบ CWIE 				

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างภาคีเครือข่ายสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	26 มกราคม 2566 - 27 มกราคม 2566	249,240	249,240	1. ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและสำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง เข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร การบริการ และการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ จำนวน 129 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. กำแพงเพชร จำนวน 74 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. นครสวรรค์ จำนวน 7 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. พิบูล สงคราม จำนวน 6 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. เพชรบูรณ์			/	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>จำนวน 6 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. ลำปาง จำนวน 10 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. อุตรดิตถ์ จำนวน 5 คน - สำนักหอสมุดและสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรภ. เชียงใหม่ จำนวน 9 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. เชียงราย จำนวน 12 คน <p>2. ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน 1) งานผู้บริหาร 2) งานบริหารสำนักงาน 3)</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				งานห้องสมุด 4) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ความพึงพอใจการประชุมสัมมนา เครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 การ ประเมินผลโครงการใช้ แบบสอบถาม จาก จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการทั้งหมด 129 คน ทำการตอบแบบ ประเมินโครงการ ทั้งหมด จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 75.19 เปอร์เซนต์				
2. โครงการศูนย์พัฒนาและทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน	5 พฤษภาคม 2566 - 30 กันยายน 2566	50,000	0.00	ศูนย์ได้รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมได้ตาม จำนวนที่ต้องการแล้ว และจะดำเนินการเปิด การอบรมและทดสอบ ได้ในเดือน พ.ค. 2566 นี้			/	สำนักบริการ วิชาการและ จัดหารายได้

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>- ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานของโครงการและปัจจัยที่สนับสนุน</p> <p>ต่อการดำเนินงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผู้สมัครน้อย ไม่สามารถเปิดการทดสอบได้ 2. ในช่วง เดือน ต.ค. - มี.ค. ยังไม่มีการทดสอบที่สำนักงานฝีมือนางงานจังหวัดที่จัดขึ้นเป็นประจำทำให้ผู้ที่มีสนใจน้อย 3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ภายในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือนางงาน 				
3. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ	วันที่ 29 ธันวาคม	708,760	700,634.75	<p>สำนักบริการวิชาการ และจัดหารายได้</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ลงพื้นที่สำรวจปัญหา/ความต้องการ 			/	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	2565 - วันที่ 29 ธันวาคม 2565			ของชุมชนตำบลเทพนคร วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร				
	10 มีนาคม 2566- 10 มีนาคม 2566			2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และการวางแผนธุรกิจ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองเรือ ตำบลเทพนครอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร				
	23 มีนาคม 2566 -23 มีนาคม 2566			3. อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างรายได้ ด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และการขายสินค้าแบบ LIVE สด สำหรับผู้ประกอบการในชุมชนและเป็นร้านค้ามือใหม่”วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	22 มีนาคม 2566 - 22 มีนาคม 2566			อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการจัดการกลุ่มและการวางแผนการ จัดการผลผลิตออกสู่ตลาด วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ หมู่ 10 บ้านประจักษ์ ตำบลวังหินจังหวัดตาก				
	11 เมษายน 2566 - 11 เมษายน 2566			5. อบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าย้อมสีธรรมชาติขนาดเล็ก และขนาดปกติ วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร				
	6 มิถุนายน 2566 - 6 มิถุนายน 2566			6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาเชื้อราในกล้วย และการกำจัดหมัดในดิน วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ หมู่				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	26 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566			10 บ้านประจำรักรักษ์ ตำบลวังหิน อำเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก 7. อบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการทำ และการ ใช้ระบบควบคุมการให้ น้ำผักอัตโนมัติ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองเรือ หมู่ 11 ตำบลเทพนคร				
4. โครงการส่งเสริมการสร้าง เครือข่ายวิจัย	15 มีนาคม 2566 -11 สิงหาคม 2566	40,000	10,000	จากโครงการดังกล่าว หน่วยงานมีการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชุมวิชาการ สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2566 และมี กำหนดเข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอผลงานวิจัยกับ เครือข่าย (วช.) ในช่วง วันที่ 7-11 ส.ค. 2566		/		สถาบันวิจัย และพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรใหม่องค์ความรู้เท่าทันระบบดิจิทัลเพื่อเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการยกระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	1 ตุลาคม 2565 – 30 พฤษภาคม 2567	3,980,000	3,980,000	1. จัดการเรียนการสอนระบบดิจิทัล จำนวน 1 งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,780,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 2. จัดหาซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด ในกรณีนี้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถาบันการศึกษาหมดอายุการใช้งาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจะดำเนินการต่ออายุสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถาบันการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี			/	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)				
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	220,000	212,790	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเครือข่ายจำนวน 1 ชุด เพื่อใช้จัดเก็บและสำรองข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุง ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ทีมพัฒนาได้พัฒนาระบบสารสนเทศจำนวน 6 ระบบ และปรับปรุงระบบสารสนเทศ จำนวน 8 ระบบ รวมทั้งได้เริ่มจัดทำสารสนเทศ			/	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>ทางการศึกษาในรูปแบบ Dashboard ซึ่งระบบสารสนเทศทั้งหมดเป็นระบบที่บุคลากรสายวิชาการได้เข้าไปใช้งานอยู่เสมอ ทำให้บุคลากรสายวิชาการได้ฝึกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารสนเทศใหม่ ๆ ซึ่งการใช้งานระบบสารสนเทศอยู่เสมอจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้กับบุคลากร</p>				

รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้

การดำเนินโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาท้องถิ่น

มีจำนวนโครงการทั้งหมด 6โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่

1. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณ ข้าราชการและบุคลากร

การดำเนินโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและท้องถิ่น

มีจำนวนโครงการทั้งหมด 13 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมาย 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.61 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่

1. โครงการส่งเสริมการจัดทำ ตำแหน่งทางวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิจัย

ปัญหา/อุปสรรค

- การขอทุนไม่ผ่าน
- การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

- ทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นหรือทุนที่ลงมาส่งเสริมมีมากก็จริง แต่เวลาเขียนเสนอไปไม่ผ่านการอนุมัติเจ้าของทุนมีหลายท่านติดปัญหาตรงนี้ ควรให้ทางผู้ดูแลหาทางออกร่วมกันหรือจัดให้ความรู้เรื่องทุนแต่ละประเภทว่าควรเสนอหรือมีรูปแบบการเขียนอย่างไรถึงจะผ่าน หรือไม่ควรให้ผู้ดูแลกลางเขียนทุนนั้นมาแล้วมาแบ่งทุนย่อยให้มีความหลากหลายตามศาสตร์นั้นๆ

- - การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ ควรมีระบบบริหารจัดการให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งระดับคณะ มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่วาระบคคลังในการเบิกจ่าย และอีกส่วนเรื่องการเบิกจ่ายมีระบบการเงินลงตามห้างร้าน ควรมีกระบวนการมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือนเนื่องจากการดำเนินการจัดกิจกรรมมีหลากหลายและมีมาก ถ้ากระบวนการทำงานแบบนี้ทำให้ระบบดำเนินการไปต่อไม่ได้ มันส่งผลให้ทางผู้จัดต้องสำรองงบประมาณเอง

- ควรให้หน่วยงานกลาง เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฯลฯ ให้ความรู้หรือชี้แจง รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ แบบไหนความจัดการจัดซื้อในการทำกิจกรรมหรือโครงการ เพราะมีหลายครั้งเสนอไปหรือตรวจสอบ ถูกตีกลับบ่อยและหลายโครงการ เลยทำให้ระบบงานมีความล่าช้า