

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณ ข้าราชการและบุคลากร	ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	30,000	0.00	1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาจรรยาบรรณ ข้าราชการ และบุคลากร 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวิทยากรเพื่อกำหนดจัดโครงการ		/		สำนักงานอธิการบดี
2. กิจกรรมการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากร	พ.ค. 66	20,000	0.00	1.อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงแบบประเมินตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ		/		สำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทำงาน

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัย และชุมชน	ปีงบประมาณ 2566	300,000	172,700	1. ดำเนินการจัด กิจกรรมกิจกรรมพัฒนา แหล่งน้ำภายใน มหาวิทยาลัยและ กิจกรรมวันดินโลก ภายใต้โครงการพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDG) ในการ บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยและชุมชน ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า อาคารหอประชุมที่ปิง กรรัศมีโชติและบริเวณ แหล่งน้ำคลองโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร			/	สำนักงาน อธิการบดี

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>2. โครงการหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมอบรมปฎิบัติการอินทรีจากเศษใบไม้และวัชพืชน้ำ</p> <p>ภายใต้โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน</p> <p>เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.</p> <p>ณ บริเวณประปาเก่า บ้านพักชอย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร</p> <p>3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM การดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (ระบบพี่เลี้ยงและการเป็น</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>วิทยากรโครงการ Green Office) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกสีก อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>4. จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในโรงเรียนสาธิตและวัดวังยาง ภายใต้โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 จำนวนประมาณ 180 คน ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตและวัด วังยาง				
2. โครงการมหาวิทยาลัยใสสะอาด	ปีงบประมาณ 2566	10,000	0.00	ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา ทุกวันพุธของสัปดาห์			/	สำนักงานอธิการบดี
3. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566	ปีงบประมาณ 2566	15,000	0.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมกัน สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคการทำงานในปัจจุบัน และเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยจัดกิจกรรม			/	สำนักงานอธิการบดี

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ และ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง จ.ลำปาง				
4. กิจกรรมปรับโครงสร้างองค์กร	ปีงบประมาณ 2566	0.00	0.00	มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน โดยผ่าน กบ กบม. และสภาอนุมัติ มีผลบังคับใช้ เดือนเมษายน 2566			/	การเจ้าหน้าที่และนิติการ

พันธกิจที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง องค์กรและท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสร้างผลผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับบุคลากรสู่การเป็น Smart Working

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ปีงบประมาณ 2566	30,000	0.00		/			กองกลาง
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	ปีงบประมาณ 2566	80,000	31,450	1. มีการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกการให้บริการของบุคลากร โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะงานบริการที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ราชการสะดวก GECC) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566			/	สำนักงานอธิการบดี

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>- บรรยายพิเศษให้ ความรู้และสร้างความ เข้าใจ เรื่อง มาตรฐาน การให้บริการประชาชน เกณฑ์การให้บริการ ของศูนย์ราชการ สะดวก GECC</p> <p>- กิจกรรม Workshop การปรับใช้หลักเกณฑ์ มาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการ สะดวกกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ ให้บริการ</p> <p>2. โครงการอบรมการ จัดทำผลงานตาม เส้นทางความก้าวหน้า ในระดับที่สูงขึ้น กำหนดจัดไตรมาสที่ 3</p>	/			

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างภาคีเครือข่ายสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	ปีงบประมาณ 2566	249,240	249,240	1. ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง เข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร การบริการ และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จำนวน 129 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. กำแพงเพชร จำนวน 74 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. นครสวรรค์ จำนวน 7 คน			/	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<ul style="list-style-type: none"> - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. พิบูลสงคราม จำนวน 6 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. เพชรบูรณ์ จำนวน 6 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. ลำปาง จำนวน 10 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. อุตรดิตถ์ จำนวน 5 คน - สำนักหอสมุดและสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรภ. เชียงใหม่ จำนวน 9 คน - สำนักวิทยบริการฯ มรภ. เชียงราย จำนวน 12 คน 				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>2. ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน 1) งานผู้บริหาร 2) งานบริหารสำนักงาน 3) งานห้องสมุด 4) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>3. ความพึงพอใจการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 การ</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				ประเมินผลโครงการใช้แบบสอบถาม จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 129 คน ทำการตอบแบบประเมินโครงการทั้งหมด จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 75.19 เปอร์เซนต์				

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เท่าทันระบบดิจิทัลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. โครงการยกระดับสมรรถนะ ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	3,980,000	3,980,000	1.อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบดิจิทัล จำนวน 1 งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,780,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด ในการนี้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถาบันการศึกษาหมดอายุการใช้งาน ใน		/		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจะดำเนินการต่ออายุสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถาบันการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)				
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	220,000	149,370	1.ทีมพัฒนาระบบได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 ระบบ และดำเนินการพัฒนา ดังนี้		/		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<ul style="list-style-type: none"> - โหมบายแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษา พัฒนาได้ร้อยละ 100 ซึ่งได้แนะนำระบบในงาน 50 ปีของมหาวิทยาลัยและให้นักศึกษาได้ทดลองใช้แล้ว - ระบบรักษาสุขภาพและคืนสภาพนักศึกษา และระบบควบคุมพัสดุของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พัฒนาได้ร้อยละ 90 ซึ่งระบบพัฒนาเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้นำเสนอให้กับผู้ใช้งานทดลองใช้ - ระบบเอกสารทางการศึกษา พัฒนาได้ร้อยละ 20 อยู่ระหว่างดำเนินการในการ 				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน</p> <p>ในการปรับปรุงระบบได้ดำเนินการปรับปรุง 6 ระบบ ซึ่งปรับปรุงเสร็จแล้วตามขอบเขต 5 ระบบ ได้แก่ ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบมคอ.ออนไลน์ ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน ระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา และระบบคลังหน่วยกิต (ระบบสารสนเทศในการสะสมหน่วยกิต)</p> <p>- อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งปรับปรุงได้ร้อยละ 80 ตามขอบเขตการปรับปรุงระบบที่กำหนด 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>ยกเลิกรายวิชา และระบบเอกสารทางการศึกษาในส่วนของ การเช็คจบการศึกษา</p> <p>นอกจากนี้ได้มีการ พัฒนาระบบรายงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร (Dashboard) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปบางส่วน เช่น ในส่วนของข้อมูล การรับสมัครนักศึกษา</p> <p>2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจ้างบุคลากรที่ตรง</p>				

โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
		งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				<p>ความสามารถและภาระงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่จ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า</p> <p>3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเครือข่ายจำนวน 1 ชุด เพื่อใช้จัดเก็บและสำรองข้อมูลทางการศึกษา</p>				