

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,450,000 บาท
3. ลักษณะงาน
 - 3.1 จ้างก่อสร้างอาคาร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดคุณลักษณะ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 รองศาสตราจารย์มัย ตะตียะ
 - 6.2 รองศาสตราจารย์ชัชวาล ธรรมสอน
 - 6.3 นางเพ็ญภา ศรีทับทิม
 - 6.4 นายการันต์ เจริญสุวรรณ
 - 6.5 นายจักรพันธ์ ธงทอง
 - 6.6 นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 งาน

1. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป
- 2.2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ


3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นมีผลงานก่อสร้างสนามกีฬาและอาคารยิมเนเซียม ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดี่ยวมูลค่าสัญญาไม่น้อยกว่า 73,725,000 ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นผลงานที่แล้วเสร็จมาแล้วไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชื่อถือ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนดังกล่าว

๑๖ 

3.8 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแสดงหลักฐานคุณสมบัติผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี (ภย.) ที่มีความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงสนามกีฬาลู่วิ่งยางสังเคราะห์ โดยต้องยื่นเอกสารหนังสือรับรองการควบคุมงานสนามกีฬาลู่วิ่งยางสังเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 500 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ไม่เกิน 500 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงานงวดเงินดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 3% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปรับปรุงที่ วางผังสนามฟุตบอล วางผังอัฒจันทร์ทิศตะวันตก วางผังศูนย์กีฬาในร่ม ตอกเสาเข็มทั้งหมดพร้อมทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST จำนวน 6 ต้น และทดสอบ STATIC LOAD TEST อาคารศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 6 ต้น

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข


ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 3% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

ถมดินสนามฟุตบอลพร้อมบดอัดแน่น หล่อผนังกันดินโดยรอบสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

ถมลูกรังพร้อมบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทาง พร้อมทดสอบค่าบดอัดแน่น วางท่อระบายน้ำใต้ดินในสนามฟุตบอลทั้งหมด หล่อรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพักน้ำ คสล. รอบสนามฟุตบอลทั้งหมด วางท่อระบายน้ำหญ้าสนามฟุตบอลทั้งหมด ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง พร้อมทดสอบค่าบดอัดแน่น งานขุดดิน-ตัดหัวเสาเข็มงานเสาไฟสนามทั้งหมด หล่อฐานรากงานเสาไฟสนามทั้งหมด

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม



- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 5% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหล่อพื้น คสล. รอบลู่วิ่งทั้งหมด ถมดินผสมปุ๋ยสนามฟุตบอลทั้งหมด ปลุกหญ้าเบอร์มิวด้าทิฟฟินีทั้งหมด ติดตั้งระบบรดน้ำสนามพร้อมปั้มน้ำทั้งหมด ติดตั้งระบบระบายน้ำรอบสนามไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ทำพื้น Asphaltic ทั้งหมด ติดตั้งโครงเหล็กเสาไฟสนามทั้งหมด

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 5 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการวางท่อพร้อมร้อยสายไฟสนามส่วนที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด ทำผิวทราลล์รอบลู่วิ่งไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ รื้อผนังก่ออิฐ โครงหลังคาเหล็ก อาคารอิมจันทร์ทิศตะวันตกทั้งหมด ขุดดินงานฐานรากที่เหลือทั้งหมด ตัดหัวเสาเข็มที่เหลือทั้งหมด หล่อคอนกรีตฐานรากที่เหลือทั้งหมด


- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 165 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 10% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำพื้นยางสังเคราะห์ทั้งหมด หล่อเสา คาน พื้น อิมจันทร์ทิศตะวันตกทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุงหลังคาแผ่น Meatal sheet อิมจันทร์ทิศตะวันตกทั้งหมด หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่สอง อาคารศูนย์กีฬาในร่มทั้งหมด หล่อคอนกรีต พื้น คาน ชั้นล่าง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 200 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

๖๖ 

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 10% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
ทำผิวพื้น บุผนัง ติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง อัฒจันทร์ทิศตะวันตกทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดาน ราวกันตก
อัฒจันทร์ทิศตะวันตกทั้งหมด ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป เครื่องสุขภัณฑ์ เดินสายไฟ ติดตั้งดวงโคม ทาสีรอง
พื้น อาคาร อัฒจันทร์ทิศตะวันตกทั้งหมด ติดตั้งรั้วรอบสนามฟุตบอล ประตูเข้าสนามกีฬาทั้งหมด หล่อเสา
คอนกรีตรับโครงหลังคาทั้งหมด หล่อคอนกรีต พื้น คาน ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ไม่น้อยกว่า 90
เปอร์เซ็นต์

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 10% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
ติดตั้งระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อัฒจันทร์ทิศตะวันตกทั้งหมด ทาสีจริงอาคาร ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บ
น้ำใต้ดิน อัฒจันทร์ทิศตะวันตกทั้งหมด งานอื่นๆ ที่เหลือ ของอัฒจันทร์ทิศตะวันตกทั้งหมด ติดตั้งระบบตู้
เมนไฟฟ้าแรงต่ำ ดวงโคมไฟสนาม ระบบป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระพริบ งานไฟสนามทั้งหมด ทาสีจริงอาคาร
สนามกีฬา เสาไฟสนาม ทั้งหมด ติดตั้งสนาม ป้ายสัญลักษณ์ อุปกรณ์กีฬา ทั้งหมด ติดตั้งป้ายสนามกีฬา ป้าย
อัฒจันทร์ทิศตะวันตก ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมด ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมทดสอบ หล่อ
คอนกรีต คาน พื้น อัฒจันทร์ที่นั่ง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ไม่น้อยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
ติดตั้งดวงโคมไฟสนาม พร้อมทดสอบระบบ ทั้งหมด งานอื่นๆ ที่เหลือ ของเสาไฟสนาม สนามกีฬา ทั้งหมด
ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุงหลังคา อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ทั้งหมด ก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบ
ประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ทั้งหมด
เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ทั้งหมด ติดตั้งกระเบื้องบุผนัง ปูพื้น อาคารศูนย์กีฬาในร่ม
ทั้งหมด

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 360 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

๖1 

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ติดตั้งดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ ระบบตู้เมนไฟแรงต่ำทั้งหมด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด ติดตั้งงานกระจัดทั้งหมด ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ถังน้ำใต้ดินทั้งหมด ติดตั้งระบบระบายน้ำรอบอาคารทั้งหมด ทาสีรองพื้นอาคารทั้งหมด

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 420 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ทำผิวพื้นสนามกีฬา ติดเส้นสนาม อัฒจันทร์ที่นั่งทั้งหมด ทาสีจริงอาคารทั้งหมด ติดตั้งถังดับเพลิงทั้งหมด ระบบงานไฟฟ้าที่เหลือทั้งหมด วางผังลานจอดรถทั้งหมด เพคอนกรีตลานจอดรถทั้งหมด วางคันหิน ติดเส้นจราจร ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งหมด งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 450 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ 6% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด ทำความสะอาดทั้งหมด จัดทำ As built Drawing ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า A2 และผ่านการเห็นชอบโดยผู้ออกแบบส่งให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลของแบบงานระบบทั้งหมดที่เขียนด้วยโปรแกรมเขียนแบบที่เป็นสากลจำนวน 1 ชุด และงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูป รายการ และสัญญาก่อสร้างทุกประการ

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 480 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ 3% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจำนวน 500 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

7. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ 147,450,000 บาท ราคากลาง 147,500,000 บาท

๖๓ 1๖๘ 2๒๐๔ ๐๖/๐๖/๖๖ ๐๖/๐๖/๖๖ ๐๖/๐๖/๖๖ ๐๖/๐๖/๖๖ ๐๖/๐๖/๖๖ ๐๖/๐๖/๖๖