

ฉบับ

บันทึกแนบท้ายแห่งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ e-Auction จ.6/2558

ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

บันทึกนี้ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ระหว่าง

ก. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้มีอำนาจลงนามท้ายบันทึก ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับ

ข. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรักษ์ กำแพงเพชร ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่เลขที่ 80-82 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพุทรา อำเภอลองชลูง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนางมัทริยา มีอุสาห์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ.000018 ทะเบียนเลขที่ 0623544000517 ลงวันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ e-Auction จ.6/2558 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,560,000 บาท (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและงวดเงินงวดงาน ตามบันทึกข้อความของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการละเอียดงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดเงินเพิ่มเป็นจำนวน 1,447 บาท โดยเงินเพิ่มที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

จากเดิม งวดเงินงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม ตั้งแต่งวดที่ 3-8 ดังนี้

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 1,795,200 บาท (17%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมดงานดินและงานพื้นถนนและลาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมดงานประตูและรั้วหน้าหอพัก แล้วเสร็จ ทั้งหมด 50 %
- หมดงานก่อสร้างป้ายหอพักหญิง แล้วเสร็จ ทั้งหมด 50 %
- หมดงานศาลาที่พักอาศัย เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 50 %
- หมดงานปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ หอพักนักศึกษา แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมดงานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 50 %
- หมดงานทาสี (ภายนอกอาคาร ทั้ง6หอพัก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด 25 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 (80 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 1,900,800 บาท (18%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมดงานประตูและรั้วหน้าหอพัก แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมดงานก่อสร้างป้ายหอพักหญิง แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางมัทริยา มีอุสาห์)

/-หมดงาน...



- หมวดงานศาลาที่พักอาศัย เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมวดงานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมวดงานทาสี (ภายนอกอาคาร ทั้ง6หอพัก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด 50 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในวันที่ 2 กันยายน 2558 (125 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 1,478,400 บาท (14%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานทาสี (ภายนอกอาคาร ทั้ง6หอพัก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด 75 %
- หมวดงานไฟฟ้า หอพักนักศึกษา แล้วเสร็จ ทั้งหมด 25 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 (160 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 1,900,800 บาท (18%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานทาสี (ภายนอกอาคาร ทั้ง6หอพัก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมวดงานไฟฟ้า หอพักนักศึกษา แล้วเสร็จ ทั้งหมด 60 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 (195 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 1,056,000 บาท (10%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานไฟฟ้า หอพักนักศึกษา แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมวดงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 (230 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 316,800 บาท (3%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางมัทริยา มีอุสาค)

/-ทำงานส่วน...



- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท

ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 (240 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

คําสัญญาทั้งสองฝ่าย ขอเปลี่ยนแปลงงวดเงินงวดงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม ตั้งแต่งวดที่ 3-8 ดังนี้

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 1,795,200 บาท (17%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานทาสี (ภายในห้องพักอาคาร ทั้ง6หอพัก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด 50 %
- หมวดงานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 50 %
- หมวดงานไฟฟ้า หอพักนักศึกษา แล้วเสร็จ ทั้งหมด 50 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 (80 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 1,900,800 บาท (18%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานทาสี (ภายในห้องพักอาคาร ทั้ง6หอพัก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมวดงานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมวดงานไฟฟ้า หอพักนักศึกษา แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในวันที่ 2 กันยายน 2558 (125 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 1,478,400 บาท (14%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานทาสี (ภายนอกอาคาร ทั้ง5หอพัก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด 40 %
- หมวดงานดินและงานพื้นถนนและลาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ทั้งหมด 40 %



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางมัทริยา มีอุสาค)

/-หมวดงาน...

- หมดงานประตูและรั้วหน้าหอพัก แล้วเสร็จ ทั้งหมด 40 %
 - หมดงานก่อสร้างป้ายหอพักหญิง แล้วเสร็จ ทั้งหมด 40 %
 - หมดงานศาลาที่พักอาศัย เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 40 %
 - ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 (160 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 1,900,800 บาท (18%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมดงานทาสี (ภายนอกอาคาร ทั้ง5หอพัก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด 70 %
- หมดงานดินและงานพื้นถนนและลาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ทั้งหมด 70 %
- หมดงานประตูและรั้วหน้าหอพัก แล้วเสร็จ ทั้งหมด 70 %
- หมดงานก่อสร้างป้ายหอพักหญิง แล้วเสร็จ ทั้งหมด 70 %
- หมดงานศาลาที่พักอาศัย เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 70 %
- หมดงานปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ หอพักนักศึกษา แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมดงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 50 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 (195 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 1,056,000 บาท (10%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมดงานทาสี (ภายนอกอาคาร ทั้ง5หอพัก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมดงานดินและงานพื้นถนนและลาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมดงานประตูและรั้วหน้าหอพัก แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมดงานก่อสร้างป้ายหอพักหญิง แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมดงานศาลาที่พักอาศัย เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมดงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานปรับปรุงประตูห้องน้ำ , ลูกบิดประตูห้องพัก และงานซ่อมแซมกระเบื้องห้องพัก ทั้งหมด 100 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางมัทริยา มีอุสาห์)

/-ส่งภาพถ่าย...

- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจํานวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ําค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 (230 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 316,800 บาท (3%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท
- ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 (240 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 จํานวน 1 หน้า
- 2.2 รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการประมาณราคา จํานวน 9 หน้า

-----ฯลฯ-----

ข้อ 3 เงื่อนไขนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.38/2555 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางมัทริยา มีอสาห์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางจิราภรณ์ ลีจ้อย)

